

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo číslo 4909.2072059JZA
o vykonaní prác na stavbe „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Chmeľnica**“
uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513 /1991 Zb. v znení
neskorších predpisov

(ďalej len „**Dodatok č.1**“)

uzavretej medzi účastníkmi :

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Chmeľnica**
Sídlo: OcÚ Chmeľnica č.103, 064 01 Chmeľnica, okr. Stará Ľubovňa
štatutárny zástupca: Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce
IČO: 00 329 916
DIČ: 2020698548
IČ DPH: neplatca DPH
Tel.: +421 52 432 4894
Fax: +421 52 432 4894
E-mail: obecchmelnica@slnet.sk
Internetová stránka: www.chmelnica.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Stará Ľubovňa
IBAN: SK78 0200 0000 0029 3078 1957
SWIFT (BIC): SUBASKBX
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaný v registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 248/V
Zastúpený: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.
 Ing. Juraj Dančišin – člen predstavenstva a.s.
 Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Tel.: +421 51 7733 433
E-mail: zavod-po@eurovia.sk
Internetová stránka: www.eurovia.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700
SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Článok II.
PREDMET Dodatku č. 1

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o úprave rozsahu realizovaných prác (Príloha č. 1 Rozpočet prác – navyiac a menej) a spôsobe vyplatenia

vystavenej faktúry. Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia zmluvu o dielo číslo 4909.2072059JZA (ďalej len „Zmluva“) nasledovne:

V Článku V. Cena sa dopĺňa bod 1 podbodom 1.1 s nasledovným znením:

Zmluvné strany sa dohodli na cene za celý predmet plnenia zmluvy nasledovne :

Pôvodná cena diela podľa Zmluvy

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	104 660,50 €
DPH 20 %	20 932,10 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	125 592,60 €

Cena diela podľa Dodatku č. 1 vrátane prác navyše a menej

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	104 433,93 €
DPH 20 %	20 886,79 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	125 320,72 €

Položkový Rozpočet prác - navyše a menej je Prílohou č.1 Dodatku č.1.

V Článku VI. Fakturačné a platobné podmienky sa dopĺňa bod 5 s nasledovným znením :

5. Zmluvné strany sa dohodli na zaplatení ceny diela na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom v dvoch splátkach a to :

1. splátka ceny diela vo výške 75 192,43 EUR s DPH do 31.12.2022
2. splátka ceny diela vo výške 50 128,29 EUR s DPH do 30.06.2023.

**Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží Objednávateľ a 1 exemplár Zhotoviteľ.
2. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Prílohou tohto Dodatku č.1 je Rozpočet prác navyše a menej.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha č. 1 Rozpočet prác – navyše a menej

V Chmeľnici, dňa 19.10. 2022

Objednávateľ:

podpísané

.....
Ing. arch. Zita Pleštinská

starostka obce

V Košiciach, dňa 19.10.2022

Zhotoviteľ:

podpísané

.....
Ing. Róbert Šinály

podpredseda predstavenstva a.s.

podpísané

.....
Ing. Juraj Dančíš

člen predstavenstva a.s.